Organisationsschema
Projekt 1050430 LUND LU LUX

Lunds universitet
•Åsa Bergenudd Byggnadschef
•Jessica Åhs Lokalförsörjningschef

Akademiska Hus AB
•Tomas Ringdahl Regionchef
•Britt-Mari Grafström Projektchef
•John-Erik Persson Fastighetschef

Projektstab
•Catharina Ståhl-Cassé Projektekon
•Karin Månsson Ritningsadm
•Tina Andersson Areamätning
•Anne Levin Miljöcontroller
•Helen Möller Miljöbyggnad
•Martina Johansson Upphandlare
•Projekt- och Referensgrupp Fastighetsutveckling

Projektorganisation Lu Styrgrupp
•Projektsamordnare Peter Jakobsson
•Dekanus Lynn Åkesson
•Projektledare HT Kim Salomon
•Projektkoordinator HT Charlotte Tornbjer
*Studeranderepr
*Doktorandrepr

Projektsamordnare
•Peter Jakobsson
Inredningssamordnare
•Anna Sandgren
Arbetsmiljö
•Klas Nordström

Projektledning
•Leif Jacobsson Projektledare
•Erland Nilsson VVS-ansv
•Ivan Widell El-ansv

Styr- och Teknikgrupp
•Ivan Widell El-ansv
•Erland Nilsson VVS-ansv
•Linus Larsson, YIT Drifttekniker
• Skyddsombud
•Britt-Mari Grafström Projektchef
•Lennart Persson Förvaltare
•Leif Jacobsson Projektledare

Myndigheter

Myndigheter

Upphandling:
• **Inredn.**
• **Utrustn.**
• **Säkerhet**
• **AV**
• **Byggadm**
• **mm**

Projektering:
•Lås
•Inredn Britt-Inger Larson, Semrén-Månsson Ark
•Utrustn.
•AV
•mm

Projektering
•A JAIS Arkitekter AB
Projekteringsledare Nisse Landén
ansv arkitekt Mats White o Jakob Peetre
•BAS-P Rickard Appelin, Tyréns
•K Johan Hellqvist Sweco
•La Lisa Torpel Sweco
•V Christer Trumstedt, BDAB
•E Reino Lilja COWI
•Br Erik Almgren, BDAB
•Ak Eva Sjödahl, Tyréns
•Tillg Jörgen Abrahamsen, Munkakonsult

Byggledning
•Leif Jacobsson PL
•Torbjörn Larsson BL GE o Hus C
•Mikael Persson BL handl Hus A, KA-PBL, miljöhandl
•Magnus Norén BL handl Hus B
•Bengt Ståhl vvs-handl
•Göran Johansson elhandläggare, dokumenthantering mm
•Lennart van Wassenaar styrhandl

Lu:s entreprenörer

Samordning

Akademiska Hus entreprenörer
DE1 och DE2: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
DE3: PEAB (inkluderar DE4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 25 och 33)

2013-05-15