



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Beslut

1

2010-12-20

Området för humaniora och teologi  
Projekt Zoologen  
Charlotte Tornbjer

### **Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen**

Tid: 2010-12-20, kl 10.15

Plats: Historiska institutionen, konferensrummet

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, projektkoordinator HT (sekr.), Måns Holst-Ekström, HTDR, Hanna Gunnarsson, HTS

1. Rapport från projektgruppen.

Beslut om att undersöka om det finns möjlighet att skapa ett resursrum för studievägledare för CTR på en mer central plats, dagsljus om möjligt. Bra information och skyltning är viktig för att studenterna ska hitta studievägledare och institutioner.

Beslut om att undersöka om det går att hitta utrymme för ett Stilla rum i huset. Som alternativ skulle det Stilla rummet på SOL kunna uppgraderas och skyltas bättre.

Beslut om att undersöka möjligheten att byta plats på studentpentry + studentorganisationsrum med vaktmästeriet + postrum.

2. Rapport från arbetsgrupperna. Alla arbetsgrupperna är i gång och arbetar och de är i nuläget nöjda med ritningarna. Inredningsgruppen har gett arkitekterna i uppgift att i första hand skissa på kontorsväggarna med ovanljus och spalt.
3. Möten nästa termin: 14/1 kl 16–18, 21/2 17–19, 11/4 kl 16.15–18, 11/5 kl 15.15–17, 7/6 kl 15.15–17. Alla möten sker på Historiska institutionen, konferensrummet.