



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2011-01-14

Området för humaniora och teologi
Projekt Zoologen
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 2011-01-14, kl 16.00

Plats: Historiska institutionen, konferensrummet

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, projektkoordinator HT (sekr.),
Frånvarande: Måns Holst-Ekström, HTDR, Hanna Gunnarsson, HTS

Frågan om centralt beläget studieväglärrum för CTR har utgått. Det som CTR uppfattar som ett problem är arbetsmiljön i rummen på plan 5 med takfönster. Beslut om att Kim Salomon, Lotta Tornbjer, Peter Jakobsson och Eric Engström från Mats White Arkitekter AB träffar CTR onsdagen den 19/1 kl 15.30.

Det skulle kunna finnas plats för ett Stilla Rum på plan 0 i det utrymme som nu är centralförråd. Problemet är att det inte finns något annat bra utrymme för centralförrådet. Det finns inga generella krav på att ett Stilla rum måste inrättas. Det är något som varje Område själva kan råda över. Beslut om att Zoologenprojektet inte går vidare i frågan om Stilla rum. Frågan om en uppgradering av det Stilla rum som finns på SOL hänvisas till Områdesstyrelsen.

Principbeslut om att skapa ett förråd på plan 5,5 om Akademiska Hus kalkyl på en extrakostnad om 250 000 sek håller.

Beslut om en kaffe- och varuautomat på plan 0.

Inredningsgruppen har fattat beslut om att korridoren mot söder på Zoofysiologen får ovanljus om möjligt. Beslut om att alla nya väggar ska ha ovanljus, golvljus samt spalt med film på fönsterpartiet i spalten och i golvpartiet.

Nästa möte är 21/2 kl 17.00 på Historiska institutionen, konferensrummet.