



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2011-02-21

Området för humaniora och teologi
Projekt Zoologen
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 2011-02-21, kl 17.00

Plats: Historiska institutionen, konferensrummet

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, projektkoordinator HT (sekr.), Måns Holst-Ekström, HTDR, Hanna Gunnarsson, HTS

Inredningsgruppen har ändrat sitt beslut om hur de nya kontrosväggarna skall se ut eftersom alla kostnader inte var kända när beslutet togs. Gruppen har fattat ett nytt beslut om att nya kontrosväggar skall ha ovanljus och spalt med film på glaspartiet i spalten.

Beslut om att arkeologernas uteplats skall placeras på gården mellan Zoologen och Zoofysiologen.

Beslut om att personalmatsalen skall kompletteras med en balkong till en kostnad om ca 20-25 000 sek/år i hyra.

Beslut om att spis skall finnas i personalmatsalen.

Beslut om att plan 5,5 (en yta på ca 100-110 kvm) iordningsställs som förråd.
Merkostnad: ca 30 000 kr/år i hyra.

På plan 6 finns ytor om 75 kvm: Ett kallförråd på ca 30 kvm och ett på 35 kvm, uppvärmt 10 grader. Beslut om att iordningställa dessa ytor som förråd till en kostnad om ca 20 000 sek/år i hyra.

Nästa möte är den 28/3 kl 13.00, sal 336 Byrålogen.