



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2011-04-11

Området för humaniora och teologi
Projekt Zoologen
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 11 april 2011, kl 16.15

Plats: Konferensrummet, Historiska institutionen

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, projektkoordinator HT (sekr.); Måns Holst-Ekström, HTDR, Hanna Gunnarsson, HTS

CTR har i sitt remissvar på programhandlingen meddelat att man vill byta plats med Filosofiska institutionen. Förhandsbesked från arkitekterna är att det ska vara möjligt. Peter Jakobsson har dock inte fått klart besked från Akademiska Hus om eventuella kostnader. Det kan finnas fördyrande omständigheter, framför allt på konstruktionssidan. Detta belopp kommer dock inte bli högre än 40 000 sek i årshyra. Arkitekterna har gjort preliminära ritningar med den nya inplaceringen. Kim Salomon meddelar att Filosofiska institutionen har sett dessa nya ritningar och inte har några invändningar.

Beslut om att CTR och Filosofiska institutionen ska byta placering i Zoologen.

Lotta Tornbjer lägger ut ritningarna från den reviderade programhandlingen på hemsidan och meddelar samtidigt referensgruppen att beslut har tagits om byte av inplacering mellan CTR och Filosofiska institutionen.

Namnfrågan diskuterades livligt.

Beslut om att en namntävling ska utlysas när genomförandebeslutet är fattat.

Följande möten går av stapeln den 11/5 kl 15.15, konferensrummet, Historiska institutionen och den 13/6 kl 15.15, konferensrummet, Historiska institutionen.