



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2011-05-11

Området för humaniora och teologi
Projekt Zoologen
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 11 maj 2011, kl 15.15
Plats: Konferensrummet, Historiska institutionen

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, projektkoordinator HT (sekr.); Hanna Gunnarsson, HTS
Frånvarande: Måns Holst-Ekström, HTDR

Styrgruppen beslutar att projektgruppen (Kim Salomon, Charlotte Tornbjer, Peter Jakobsson) får fortsatt mandat att besluta om smärre förändringar, det vill säga ändringar motsvarande kostnader för < 21 kvadratmeter.

Mötet den 13 juni ställs in. Kommande möten: den 22 juni kl 16.30 och den 12 september kl 15.30. Plats: konferensrummet, Historiska institutionen

I tjänsten

Charlotte Tornbjer