



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2011-09-12

Området för humaniora och teologi
Projekt Zoologen
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 12 september 2011, kl 15.30

Plats: Konferensrummet, Historiska institutionen

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, projektkoordinator HT (sekr.), Hanna Maria Skoglund HTS, Måns Holst-Ekström, HTDR

Beslut om att projektgruppen samlar in önskemål om förändring av arbetsrum till mötesrum. Styrgruppen fattar sedan beslut i frågan.

Styrgruppen önskar gå vidare med idén om att innergården ska vara tillgänglig. Den reella kostnadsökningen diskuteras och beslutas i AU.

Styrgruppen beslutar att behålla samma projektorganisation i nästa skede.

På hemsidan ska beslut och senaste versionen av ritningar ligga. Gamla ritningar läggs i en arkivmapp.

Kommande möte: den 13 oktober kl 16.30. Plats: konferensrummet, Historiska institutionen.

I tjänsten

Charlotte Tornbjer