



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2011-10-13

Området för humaniora och teologi
Projekt Zoologen
Charlotte Tornbjør

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 13 oktober 2011, kl 16.30

Plats: Konferensrummet, Historiska institutionen

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjør, projektkoordinator HT (sekr.), Hanna Maria Skoglund HTS, Måns Holst-Ekström, HTDR

Föreslagna funktionsändringar från verksamheten

Historiska institutionen vill göra om ett 1-personersarbetsrum till mötesrum (plan 3)

Institutionen för kulturvetenskaper vill göra om två 1-personersarbetsrum till mötesrum, varav ett kopplat till prefekt (plan 3), ett 2-personersarbetsrum till mötesrum (plan 4) samt ett doktorandrum (4 p) till administrativt centrum (frigör arbetsrum). 3 arbetsplatser är planerade i detta centrum, en arbetsplats faller bort, men rummet bör ändå kunna konverteras till ett doktorandrum eller annat storrum om det skulle behövas.

Kansliet önskar att 1-personersarbetsrum tas bort, samt att två arbetsrum på plan 3 förebreds för mötesrum för 8 personer i vardera.

Projektstyrgruppen godkänner förändringarna

Första spadtaget

Första spadtaget planeras till den 23 mars som en lunchaktivitet. Evenemanget arrangeras av Akademiska hus. Lynn tar det första spadtaget och håller ett kortare tal.

Inköp av möbler

Institutionerna ombeds att vänta med inköp av möbler. Styrgruppen beslutar att om institutionerna ändå måste göra inköp ska dessa gå via Anna Sandgren på LU Byggnad, men bekostas av institutionerna.

Nästkommade styrgruppsmöten: 28/11, kl 16.00 och 24/1 2012 kl 15.30. Plats:
Historiska institutionen, konferensrummet.

I tjänsten

Charlotte Tornbjer