



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2012-11-

Området för humaniora och teologi
Projekt LUX
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 2012-11-01, kl 11.00–12.00

Plats: Sal 327, Byrålogen

Närvarande:

Kim Salomon, HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, HT, Clara Lundblad, HTS, Karin Salomonsson, HT

Tillägg en toalett för filosoferna.

Det finns enbart en toalett i gamla Zoologen, plan 5 (Filosofiska institutionen). Ska man nå andra toaletter på samma plan måste man gå genom trapphuset. Eventuellt går det att konvertera ett förråd till toalett. Kostnaden blir 13 kkr. Styrgruppen beslutar att, om möjligt, planera för ytterligare en toalett.

Digitala provkontorsrum

Projektet har fått önskemål om att ett provrum iordningsställs. Ett alternativ vore att skapa ett digitalt provrum. Kostnad 30–35 000 sek.
Styrgruppen beslutar att inte skapa ett digitalt provrum

Handtorkar på toaletterna

Miljösamordnaren på LU Byggnad har hittat en handtork som svarar mot LU:s miljökrav. Den underlättar städningen och avfallet kan minska med 80 %.
Investeringskostnaden tjänas in på två år.

Styrgruppen är skeptisk mot handtorkar på toaletterna. Peter Jakobsson, LU Byggnad, undersöker om det inte kan räcka att ha handtorkar på de toaletter som finns i foajén.

Montrar i sambandsgången mellan Zoologen och Zoofysiologen

Arkitekterna har skissat på montrar i sambandsgångarna för utställning.
Produktionskostnad 240 000 sek, 19 000 i årshyra. Kostnaden kan eventuellt kvittas mot lyftplattan. Styrgruppen beslutar att montrarna ska utföras.

Nästa möte är den 12 december kl 15.00, Byrålogen, sal 309 .

Länk till projektets hemsida: <http://projekt.ht.lu.se/ht-flytt/>
Under fliken projektplanering ligger de senaste ritningarna.

I tjänsten

Charlotte Tornbjer