



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2013-02-05

Området för humaniora och teologi
Projekt LUX
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 2013-02-05, kl 16.00

Plats: Historiska institutionen, konferensrummet

Närvarande:

Kim Salomon, HT, Lynn Åkesson, HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, HT, Måns Holst-Ekström, HTDR (gick kl 17.00); Karin Salomonsson, HT, Christians Balkenius, HT, Marianne Gullberg, Humanistlaboratoriet (under punkt 1)

1. Filosofiska institutionen

Beslut om att omvandla förråden (B562 och B563) till verkstad till en merkostnad av 22 000 sek i årshyra. Beslut om sammanlagning av B 474-475, B 476-477, B 478-479 samt B 531, 532 +536 till en kostnad av 180 000 sek (engångskostnad). Projektet står för kostnaderna.

2. Christian Balkenius och Karin Salomonsson fortsatta uppdrag

Det fortsatta uppdraget blir att göra en ekonomisk uppföljning och i samråd med Jonas Sundin sätta en prislapp på organisationen.

3. Hyressättningen

Beslut om att styrgruppen ställer sig positiv till förslaget om fördelning av hyran. Förslaget lämnas vidare till AU och fakultetsstyrelsen för beslut.

4. Screentrycket

Beslut om 3 mm mellan de färgade ränderna på screentrycket.

5. Skrivbord – Edsbyn eller Kinnarps serie P

Beslut om att vi bör inrikta oss mot ett skrivbord med funktion och kvalitet som Edsbyn.

6. Fondväggar

Arkitekten föreslår fondväggar i två av grupprummen som inte har direkt dagsljus (B 265 och B 366). Ingen extra kostnad utgår. Beslut om att följa arkitektens förslag.

7. Övriga frågor

En förfrågan bör gå till prefekterna om de vill utrusta sina mötesrum med projektorer etc för 50 000 sek. Beställningen kan då gå via projektet (men betalas av institutionerna).

8. Nästa möte

Kommande styrgruppsmöten: 13/3 kl 15.30, Historiska institutionen, konferensrummet; 25/4 kl 16.00, Historiska institutionen. Mötet den 13/3 kommer med största sannolikhet bli ett kombinerat inrednings- och styrgruppsmöte.

I tjänsten

Charlotte Tornbjer