



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2013-04-24

Projekt LUX
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 2013-05-24, kl 9.00

Plats: Historiska institutionen, sal 4

Närvarande:

Kim Salomon, HT, Lynn Åkesson, HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, HT, Måns Holst-Ekström, HTDR; Therese Whass, HTS, Oskar Styf, HTS,

Projekt, status inkl förslag/önskemål om förändringar

Beslut om en ny vägg i humanistlaboratoriet. Kostnaden är 83 000 sek och ska direktbetalas till Akademiska hus

Beslut om att kostnaden för delning av rum C016 (uppskattad kostnad ca 50 - 100 000 sek i direktbetalning) ska belasta verksamheten om delningen ska genomföras.

Rekommendation för hantering av lämnade möbler

Rekommendationen är att ju mindre man flyttar desto bättre. Vill någon inflyttad verksamhet ta över inredningen är det verksamhetschefen som fattar beslut. Om SOL (och HTS) vill ta över möbler så bör de därför börja sin inventering i de lokaler där det i nuläget inte finns någon efterkommande hyresgäst.

Flyttning av flygel från SOL till LUX

Frågan beslutas av den kommande husstyrelsen.

Miljödiplomering

Frågan tas upp med den kommande husstyrelsen.

Val av lås och passagesystem

Styrgruppen gör efter sommaren en rekommendation till AU i frågan. Beslut måste fattas i oktober.

Nästa möte är den 19 juni kl 15-17, konferensrummet, Historiska institutionen

I tjänsten

Charlotte Tornbjer